

---

## Månadssammanställning - December


### FASTIGHETSÄGARNA I SAKAJÄRVI OCH LIKAVAAARA

December har varit en kort månad med anledning av jul och nyårshelgerna varav inte så mycket nytt har hänt sedan senaste månadssammanställning. Arbetet har fokuserats på slutförande av förvärv av de planområden som redovisas nedan.

Kompletterande utredningar pågår fortsatt även avseende hur verksamheten i Liikavaara kan utformas för att begränsa inverkan för närboende i Laurajärvi. Ett kompletterande samrådsmöte planeras preliminärt till den 7/2.



#### Ersättningstomter :

Boliden har som tidigare nämnts träffat ett avtal med Sveaskog om att förvärva ett område på Tallbacken. Området medger att upp till 7 st tomter avstyckas om ca 2500-3000 m<sup>2</sup> samt tillgång till väg och båtplats i Lina älv. Ett planavtal har tecknats med kommunen och Ramböll har upphandlats för att upprätta detaljplanen för området. Startmöte hålls vecka 2.



2018-01-04

På Andra sidan har Boliden som tidigare nämnts tecknat avtal om förvärv av tre befintliga planområden varav ett ännu inte vunnit laga kraft. Under december har förvärven slutförts genom att Boliden har övertagit de bolag som äger områdena.



2018-01-04



Förhandlingar pågår fortsatt också om ett antal områden för avstyckning av hästgårdar.

Projektering upphandlas för att snarast göra förvärvade tomter byggklara.

Erbjudande av en alt. flera tomter kommer successivt att ske till respektive fastighetsägare.

Processen inleds 2018 men kommer att pågå under flera år.

### **Skogsmark**

Förhandlingar pågår om förvärv av ersättningsmark.

---

Hör som vanligt gärna av er med frågor direkt till oss!  
Vi är väldigt angelägna att få chansen att svara på frågor !

Projektledare  
Anders Forsgren  
070- 697 30 96

Fastighetschef  
Anders Forsberg  
070- 276 81 09